关于管件一期产能提升技术改造项目厂房钢结构工程招标延期通告

原定于2019年1月11日开标的管件一期产能提升技术改造项目厂房钢结构工程招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年1月10日
