关于烧结综合料场封闭勘察工程招标延期公告

原定于2019年5月23日开标的烧结综合料场封闭勘察工程招标，现由于不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年5月22日
