关于径向锻剥皮机土建工程的延期公告
[bookmark: _GoBack]原定于2020年07月17日进行的径向锻剥皮机土建工程，由于不满足开标条件，因此延期，具体时间另行通知。
由此给各报名单位带来的不便请谅解！
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