关于轧钢小棒连轧减速机大修
招标延期通告

原定于2021年02月08日开标的轧钢小棒连轧减速机大修，现由于报名单位不足三家，现将开标日期延期，请满足条件的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2021年02月07日
