关于高炉压浆料及施工项目招标时间变更通告
原定于2018年3月8日开标的高炉压浆料及施工项目招标，现由于技术人员本周出差在外，需要将开标日期延期。
故该招标项目时间变更为2018年3月16日（周五）上午9:30开标，地点不变，请各报名参标单位准时参加。
由此给各单位带来不便，敬请谅解！
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