[bookmark: _GoBack]关于复合陶瓷挂釉炉门预制件项目的变更公告
原定于2021年11月15日关于复合陶瓷挂釉炉门预制件招标项目，现做如下变更：
1、技术文件《复合陶瓷挂釉炉门预制件统一平台》中：“四、供货周期：2021年12月31号前，76套预制件必须配货到现场。”变更为：“四、供货周期：2022年1月30日到货20套，后续至3月底全部到货。”

 2、开标时间变更至2021年12月13日下午13：30进行。同时报名截止时间变更为2021年12月12日16:00。
由此给各参标单位带来不便，敬请谅解！
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