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经研究，本公司拟对三山工业区厂区道路维修工程施工进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：三山工业区厂区道路维修工程

二、承包范围：三山工业区厂区道路维修施工，主要包括：

1、局部修补：厂区内道路出现局部小范围损毁时（道路承载力、结构未受损）利用甲供高标号细石混凝土进行局部处理，包括：施工区域的路障、标识牌的设置，老路面凿毛，施工人工及机械、其它辅材等。

3、路牙改造：因厂区路牙长期受到车辆撞击剐蹭，出现破损断裂，临时维修效果不好，对于破损严重的路牙陆续进行改造，改造方法参照目前同兴路南段路牙施工，即：原路牙或路面放线确保路牙直线度，原路面或路牙植横向双筋，密度为50公分均布，利用我公司生产的废钢筋绑扎纵向通长双侧纵筋，制模板尺寸为高25公分，宽20公分，靠车辆运行侧做30度斜面抗撞击设计，浇筑C30细石混凝土。

4、路面加厚：因大范围的严重损毁不适合局部修补时，在原有路面上加厚的，主材甲供。包括：施工区域的路障、标识牌的设置（必要时保证半幅路及路口通行，分区域施工）对原有路面进行局部基础处理，老路面凿毛，绑钢筋（双层、双向）、制模、浇筑（设计承载力为150吨运输标准）养护等。

附加说明：因该工程属单价包干，所以最终报价确定后将来不允许调整，根据公司内部“厂规”及生产交叉等情况，可能对施工成本产生影响，在这里进行说明：

该工程主材原则上由我公司提供，钢筋使用我公司自己生产的钢筋，领取方法为自提，废钢使用优先，生产出来的废钢即出即提，无论吨位多少，运输费用自付。如遇我公司搅拌站检修或不能及时供应可由乙方自行采购商混，价格经市场询价确定。

道路施工完成后养护必须使用土工布、薄膜等措施，气温过高或过低必须采取有效的养护措施不得出现因环境影响道路质量。

道路破除产生的钢筋与混凝土必须分离，钢筋运至废钢池，混凝土必须出厂，厂内不允许倾倒道路施工垃圾，一经发现按公司规定给于考核，出厂后的施工垃圾需自行处理。

如遇大型参观，按6S标准清理现场，所产生的整顿费用自付。

施工期间如遇生产交叉，每条路需要分段、分时，多次反复施工，所造成的费用，提前考虑在综合单价内，不再另行计算。

道路施工前或施工中对生产运输车辆造成影响，部分道路需使用碎石、钢板进行临时性处理，材料及运输车辆由甲方提供，乙方负责人员配合处理。

该工程甲方不提供施工图纸，施工前由乙方出具施工方案，经甲方审核，竣工后由乙方提供竣工图两套，因此产生的费用考虑在综合单价内。

该工程所有道路保质期为18个月（由首次通车开始计算）。

该工程不产生签证费用，请将客观因素考虑在综合单价内。

该工程评标除价格因素以外，施工绝对工期与施工业绩、质量因素作为打分参考，曾经出现过严重质量问题的施工单位实行一票否决。

一旦承接项目后，必须设立专职安全员，该人员不允许参与工程施工。施工单位必须安排专人每天汇报班前会、面对面照片等工作，每周三上传承包商自查隐患资料，每周五参加安全会，每月提交月度安全总结报告，每季度提交月度安全总结报告，每半年、全年提交总结。

该工程常规道路施工为300厚双层双向钢筋混凝土路面通常情况下分为两种形式根据道路标高测定后：一种为原路面加高，另一种为原路面破除清理后施工，请均衡后考虑在综合单价内。

施工期间所需领用的甲供主材，必须先办理材料领用单等手续及财务报备，才能使用。

施工完成后，决算时预算处将对主材使用明细进行严格审核，使用的主材超用或少用，费用从工程款内扣除并对其进行考核。

定期参加公司组织的安全学习培训，安全员责任人考试等活动。

施工单位的预算、财务人员需积极配合财务、预算处人员关于主材领用、申请、审核、决算、进度款、合同办理等相关事宜。

三、工期

1、开工日期：合同施工期限暂定为一年（12个月）。开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本工程工期较紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年9月21日～2018年9月28日，每天8:30～12:00、13:00～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、答疑时间、地点：2018年9月28日（星期五）10：00，发包人三山工业区副办公楼202办公室，答疑会后察看现场。

3、投标截止时间和地点：投标书须在2018年9月29日（星期六）9:30前送达发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。
4、开标时间和地点：将于2018年9月29日（星期六）9:30在发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。
五、投标说明

1、本工程按照综合单价结合总价优惠率的方式进行报价：

（1）路面维修：钢筋混凝土量约3000m³和素混凝土量约500m³，按每立方钢筋混凝土和素混凝土施工综合单价报两种价格，不含甲供主材（钢筋和混凝土材料费）。（2）、混凝土路牙施工约2500米：按每米单价报价。（3）、零星用工暂按800个工日计：按综合单价（元/工日）的方式报价。（4）、其它单价包干项中不含的内容按《2018版安徽省建设工程计价定额》及配套文件条款的取费标准，报总价优惠百分数。最终结算由后勤部下预算委托至工程部据实核算，具体工程量以实际发生为准。
2、本工程签订暂估价合同，最终决算价执行《2018版安徽省建设工程计价定额》及配套文件条款；《2018版安徽省建设工程计价定额》中措施项目费根据实际情况现场确认以定额费率计取；不计取工程排污费及总承包服务费；主材不参与优惠）总价再优惠所报的百分数。土石方倒运执行发包人厂内价格：6元/m3(不含装车、推平费用)。除装饰、安装部分以外的所有材料均按照定额价计取综合费用，材差部分不参与取费和优惠，只参与调差和给予税金，发包人供应的材料承包人领用并按供应价结算。承包人采购的材料，价格采用施工期间芜湖市信息价(平均价)。对于装饰部分材料价格采用发包人确认价格，采购前必须经发包人确认单价和品牌，发包人确认的价格不优惠。本工程不另计正常情况现场排水、土方倒运、施工现场三通一平、临时施工道路、发包人供应的设备材料自提、卸车及保管、大型机械进出场等方案类费用。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等，现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。
4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金叁万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号
开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264
3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、投标人须具有国家建设部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；同时提供招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员名单。不允许投标人以联合体形式投标。

7、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

8、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
11、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。
4、投标人企业承担过所投标段类似工程，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖公章）
5、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，把握工程重点、难点，要有保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。
（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，标书开标后不予退还。报价文件需单独密封。
九、约定和说明

1、本工程物资供应方式：

（1）由发包人提供的主材实物，按照开票价格执行，按付款比例抵扣备料款或进度款。

（2）发包人供应的材料价差最后按实际予以调整。承包人供应的材料价差最后按实际消耗时的投标价予以调整。

（3）材料供应：原则上由承包人自购。钢筋部分，须优先使用发包人生产的钢筋，平台、梯子用钢格板须优先使用新兴际华集团产品。由承包人提供使用计划，发包人收到计划经审核同意后提供材料，提料、卸车、保管等费用由承包人负责，其它材料由承包人按施工合同要求采购。本工程所用砼使用商品砼。

2、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

3、发包人供应的设备材料进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

4、承包人负责特种报检取证工作，如起重设备（厂家负责安装的除外）、压力管道、压力容器、防雷设施等，积极配合发包人做好项目的安全、环保和消防验收等工作。

5、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

6、工程质量：合格。

7、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

8、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

9、签订暂估价合同，工程款支付按各分部、分项工程施工结束后，由业主部门根据各项目竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%，留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月银行承兑支付。

10、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

11、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

12、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

13、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）。

14、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。

3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。

6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，其它开具建安发票。

7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余工程款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。

10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

13、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

14、如有疑问，请联系招标办代表：方舟（联系电话：155-5531-5169）。

发包人代表：王思（联系电话：177-7528-2672）
芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年九月二十一日

第 9 页 共 9 页

