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一、施工项目基本情况

新兴铸管铸2、铸3、铸5号铁路道口，位于公司内部高炉铁水倒运线地段（铸2、铸3、号道口铺面曲线平行二股道、铸5号道口铺面曲线平行一股道，总长度107.20米），道口采用混凝土整体浇筑道床，钢垫板铺面，P60轨普通线路。由于长期受重载车辆冲击和碾压，造成道口铺面钢垫板腐烂、塌陷，既有混凝土道床下沉，轨道几何状态不良。 

二、施工前期准备工作
1、施工前编制具体施工方案报业主单位审批。

2、按业主要求办理公路封锁事宜及安全防护。

3、施工前须探明道口施工区域地下管线情况，明确电缆走向、埋深标高，提前做好处理，并指派专人到现场负责防护。

4、先将“线路二侧（开挖总宽度达到3.4米以上，公路与道口铺面连接处要用混凝土切割机切缝处理）”的公路硬路面作破碎处理，达到一定深度（大于0.3米），破碎程度达到能让挖掘机轻松抓挖。公路路面破碎后，如道口两侧形成沟壑，用旧木轨枕填充，让汽车行人临时通行。

5、施工前应将既有线路按设计要求拨正或起、落道。

6、在现场打好测量基准桩，定好道口铺面与公路的相对位置和线路中心位置，在近、远端各做好固定标志。
7、在施工前应对全体参加施工的人员进行危险源预知培训和施工现场安全交底。

8、施工结束清扫现场，做到工完料尽。

三、施工技术要求

1、基坑开挖：
  ⑴．拆除线路钢轨后，在已确定的道口铺面长度、宽度和标高内开挖基坑（公路硬路面在施工前先按宽度要求用设备破碎）。用水准仪分别对开挖基坑的各个控制点进行反复测量和校对。

  ⑵．道口铺面范围标高应比设计标高抬高5～15mm作为沉落预留量（视地基条件定）。基坑开挖宽度：面板宽度3m+预留量0.4～0.5m=3.4～3.5m。注意：基坑保证与线路在同一中心线。基坑开挖深度：面板厚度0.5m+干拌料厚度0.25m+干砂层厚度0.05m－沉落预留量0.010m=0.79m。

 ⑶．基坑开挖时不能发生超挖，保证基坑开挖深度均匀。当挖到离设计标高仅剩10公分时，采用人工修挖，防止不小心造成机械的局部超挖。基础开挖过程中发现弹性软土（俗称弹簧土）情况的，一定要挖除挖清，采取抛填片石加水泥（灌浆）、压实的方法处理。
 ⑷．基坑开挖好后一定要用机械设备把挖松的底层基础夯实。如：“用挖土机抓斗拍打”或“履带式挖土机开下基坑，来回碾压开挖好的基坑”。

2、填充基坑基础层：

  ⑴．采用硬质符合标准的填料，按标高填入基坑，找平、夯实。

  ⑵．用干拌水泥砂浆按标高找平。干拌水泥砂浆（按目测体积配制）配制要求：1份水泥和1份黄砂比例配制。

      ⑶．干拌水泥砂浆层上面再盖一层土油毡。便于施工安装过程中，铺面板定位或对中移动时与干砂找平层分离。

3、铺设面板：

   ⑴. 吊装铺面板时一定要按整体道口板标明的编号顺序吊装，以减少拼接误差。               ⑵．第一块板吊装时，用码线同时对准线路拆除前公路、线路远端留好的标识点和道口板上的吊装标识。接下来吊装的每块板子，只需确保线路中心延伸线与板子上的吊装标识重合即可。

   ⑶．铺面铺设好后，用火车压一下道，使整个道口铺面有一次均匀压实的过程，消除安装中平整度和基础密实度的误差。

   ⑷．机车压道后、在铺面平整的情况下，把道口铺面拼缝处预埋件，用连接钢板或钢筋加以焊接。此举能防止铺面上下错开使钢轨受损，整个道口铺面的整体性更好。

四、铺设钢轨和道口二侧线路顺接段要求：

1、道口板二侧线路范围，按弹性过渡要求在两侧各5米范围内加密轨枕数量（选用混凝土轨枕），五米范围内铺设钢筋混凝土枕不少于10根。

2、弹性过渡段轨面要求略高于道口板轨面2～3mm，并且采用机捣的方法捣固两端线路，在道口板铺设后的15天内不间断地进行养护，直至轨面达到稳定为止。

3、钢轨联结完毕轨缝无误后再上扣件。上扣件前必须做到对螺栓道钉进行涂油处理。

4、撤除封锁防护消记后联系机车压道。

5、机车压道后再一次上紧全部扣件。

6、联结钢板焊接好以后及时回填两侧铺面与公路之间的沟壑。回填沟壑时应压实，上部200mm厚应压填硬沥青作为顺坡过渡。顺坡过渡段必须高于道口铺面不少于10mm，避免汽车对道口板的正面冲击，造成线路方向的移位和道口铺面的损坏。

7、安装轨椽槽U型密封条：

机具准备：

    1、挖掘机（履带式）。汽车吊（35吨以上）。钢丝绳4根（直径16mm以上，让汽车吊随车配带，长度3米以上、长短一致，同时配套4个5吨以上的卸扣）。自卸式泥渣运输车和装载式铲车（运走挖出的渣土，运送搅拌好的干拌混凝土和干砂）。

若干木轨，用于半封施工时，临时垫在开通的半幅整体道口板的承轨槽内和未填妥的公路沟壑中，以保证公路临时安全通行。

混凝土切割机（破碎公路硬路面用）。

夯拍设备（夯拍基坑和水泥稳定层，或用挖掘机抓斗夯拍代替）。

长度5米的硬质直钢管二根（分段置于挖好的基坑内，测准、垫实钢管后，倒入填充料后作刮平、找平基准）。3米长铝合金方管直尺一根（精准刮平、找平干砂用）。 浇花桶（在铺好的干砂上洒水用）。捣固机。齿条式起道机（四台）。电焊机、发电机及照明设备。水平仪（测控标高用，大道口需二台）。

材料配件及：

所有线路配件按4000对/Km配置（弹条扣件、尼龙挡肩、垫圈、螺母、轨距挡板），规格按直线线路配置。

通长橡胶垫（10mm厚×150mm宽×道口铺面通长满铺），油毡或土工布与道口铺面相同平方。

连接铁板（﹣12mm铁板或∮20mm钢筋）。

不得使用质量、规格不符合标准或出厂证件不符合要求的材料，整体道口板要求有国铁准入资质。
七、施工质量：
整体道口板铺面及二侧各50米线路几何尺寸、结构及外观应达到国铁《铁路线路修理规则》等技术规章及文件要求。

其它:

    1、铸2、铸3、铸5号道口二侧用甲方提供的废铸管连接好贯通道口铺面，二端设电缆井、流水槽、积水坑，道口铺面二侧公路按原承载标准硬化5米。

